
 

 

2024 年１月 31 日 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

 

 

リサイクル燃料備蓄センターの工事計画の変更および 

貯蔵計画の届出について 

 

 

当社はこれまで、リサイクル燃料備蓄センターの事業開始については、2023年度下期か

ら2024年度上期を念頭に準備を進めていく旨をお伝えしておりましたが、安全対策工事の

進捗状況ならびに東京電力ホールディングス㈱から当社への使用済燃料の搬出計画が年度

内に示される予定となっている現状等を踏まえ、次のことを青森県ならびにむつ市へご報

告いたしました。 

・お伝えしていた事業開始時期のうち2023年度下期の事業開始は難しいと判断し、工事

計画を変更のうえ、2024年度上期の事業開始に向けて引き続き準備を進めていくこと 

・法令に基づき１月31日までに原子力規制委員会に届出する貯蔵計画は、これまでの貯

蔵計画の内容をもとに届出し、年度内に東京電力ホールディングス㈱が示す搬出計画

を受けて、年度内には安全かつ確実な事業開始に向けた工程や貯蔵計画を策定し、青

森県ならびにむつ市へ報告すること 

・その上で、改めて貯蔵計画を届出すること 

 

上記を踏まえ、本日、工事計画の変更および貯蔵計画について、原子力規制委員会に届

出いたしましたので、お知らせいたします。 

 

○ 事業許可申請書の工事計画の変更届出 

・「五、使用済燃料貯蔵施設の工事計画」 

工事計画に記載する事業開始を「2023 年度」から「2024 年度」に変更 

※申請上は、事業開始年度は年度単位の記載としております。 

○ 貯蔵計画の届出 

（2023 年１月 26 日届出）      （今回の届出） 

2023 年度（下期） １基      2024 年度（上期） １基 

2024 年度     未定   →  2025 年度     未定 

2025 年度     未定      2026 年度     未定 

 

別紙１：五、使用済燃料貯蔵施設の工事計画  

別紙２：貯蔵計画  

以 上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

立地・広報グループ TEL 0175-25-2992 

 

http://www.rfsco.co.jp/press/2022/p08.pdf


五、使用済燃料貯蔵施設の工事計画
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別紙１



様式第１　（第23条関係）

住所

氏名

封入した
容 器 数
（体）

燃料体数
（体）

ウランの
量
（トン）

ウラン
235の量
（トン）

プルトニ
ウムの量
（トン）

封入した
容 器 数
（体）

燃料体数
（体）

ウランの
量
（トン）

ウラン
235の量
（トン）

プルトニ
ウムの量
（トン）

封入した
容 器 数
（体）

燃料体数
（体）

ウランの
量
（トン）

ウラン
235の量
（トン）

プルトニ
ウムの量
（トン）

BWR 1 69 12 1 0 0 0 0 1 69 12 1

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 1 69 12 1 0 0 0 0

PWR － － － － － － － －

BWR 未定 未定 未定 未定 0 0 0 0 未定 未定 未定 未定

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 未定 未定 未定 未定 0 0 0 0 未定 未定 未定 未定

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 未定 未定 未定 未定 0 0 0 0

PWR － － － － － － － －

BWR 未定 未定 未定 未定 0 0 0 0 未定 未定 未定 未定

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 未定 未定 未定 未定 0 0 0 0 未定 未定 未定 未定

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 未定 未定 未定 未定 0 0 0 0

PWR － － － － － － － －

BWR 未定 未定 未定 未定 0 0 0 0

PWR － － － － － － － －

　注 燃料体の種類別に記載すること。
　備考1 ウラン、ウラン235又はプルトニウムの量は、原子核分裂させる前のものを記載すること。
　　　2 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

BWRは発電用の軽水減速、軽水冷却、沸騰水型原子炉の使用済ウラン燃料を示す。
PWRは発電用の軽水減速、軽水冷却、加圧水型原子炉の使用済ウラン燃料を示す。
ウランの量、ウラン235の量、プルトニウムの量が１トン未満の場合は１(トン)と記載する。
2025年度及び2026年度の使用済燃料受入量を未定としているのは、東京電力ホールディングス株式会社及び日本原子力発電株式会社からの搬入計画が未定のため。

合　　　計

2025年度

上　期

下　期

計

2026年度

上　期

下　期

計

燃料体の
種    類
（注）

使　用　済　燃　料　受　入　量 使　用　済　燃　料　払　出　量 期　　末　　在　　庫　　量

2024年度

上　期

下　期

計

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の13及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第23条第1項の規定により次のとおり届け出ます。

事業所
名　　　称 リサイクル燃料備蓄センター 最大貯蔵能力（トン） 約3000

所　在　地 青森県むつ市

貯　　　　蔵　　　　計　　　　画

原子力規制委員会　殿
RFS発5第17号

     令和6年1月31日

青森県むつ市大字関根字水川目596番地1

リサイクル燃料貯蔵株式会社　代表取締役社長　高橋　泰成

項 目

期別年度別

期別年度別

別紙２


