

事業開始時期を「平成28年10月」から「平成30年後半」へ変更

地域の皆様方におかれましては、日頃から当社事業に格別のご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

当社の事業開始時期につきましては、「平成28年10月」という目標を掲げ、適合性審査に取り組んでまいりましたが、これを新たに「平成30年後半」に変更することといたしました。

まず、現在進めている新規制基準への適合性審査等については、施設関係の主な審査は終了いたしました。一方の地震等関係は、地質や火山等に引き続き、今後、基準地震動や津波影響評価等の審査に対応してまいります。

基準地震動につきましては、先行施設の審査を踏まえて見直し、設工認の耐震評価についても再評価し、補正申請を行ってまいります。

これらの審査等が全て終了し、許可、認可を取得するのは、平成29年後半までかかるものと見込まれます。

その上で、新規制基準の対策工事、設工認取得後の使用前検査、使用済燃料輸送や最終使用前検査が必要となります。以上の点を勘案して、事業開始時期を、平成30年後半といたしました。

引き続き、適合性審査が着実に進められるように全力で取り組むとともに、安全性向上への取り組みに終わりは無いという意識のもと、安全を第一義に、事業開始に向けて、全社をあげて取り組んでいく所存であります。

当社事業は地域の皆さまのご理解、ご信頼をいただいてこそ成

り立つものであります。今回お示しいたしました事業開始時期は、当社として「必達目標」であり、私自身、この「平成30年後半」の目標達成に向けて、全身全霊を傾けて取り組んでまいります。

また、当社の事業運営・活動に関して、さらに一層の情報公開・広報活動を進めてまいります。今後、適合性審査の状況によってより精度の高い目標が明らかになった場合には、速やかに報告・公表いたします。

引き続き、地元の企業として、皆さまに信頼をいただけるよう、取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 **峯 雅夫**



9/14青森県・むつ市への報告後の記者会見の様子

新規制基準適合性審査(地質・地質構造等)に係る現地調査

8月4日～5日に、原子力規制委員会による「当社敷地周辺の地質・地質構造等について」現地調査が行われ、敷地周辺断層や恐山の火山活動の監視状況が確認されました。

敷地周辺の地質・地質構造等については、引き続きデータを拡充し規制委員会への説明を行ってまいります。



現地調査概要説明



地質調査状況



火砕流堆積物調査状況

今後も安全・安心を第一義に引き続き全力で審査に取り組んでまいります。

ラジオ番組「これが下北ジオパーク!」放送中

お馴染み「トリ・ボン うっちゃん・みかちゃん」による下北地区で取り組んでいる「下北ジオパーク」について、詳しく、楽しくガイドをしていく番組です。どうぞお楽しみに!

＜放送日＞ RABラジオ／毎週土曜日17:50～18:00
 FMアジュール／毎週月曜日18:00～18:10 毎週木曜日13:50～14:00
 ＜パーソナリティー＞ 内山千早さん・中島美華さん



祝 日本ジオパーク認定!! これからもRFSは下北ジオパークを応援していきます!!

いろいろなイベントに協賛、参加しています。

EVENT 情報

7
31
日

まさかりレガッタ

力漕も一歩及ばず、予選敗退でしたが、クルーの絆が深まりました。



息を合わせて力漕中!



RFSクルーいざ出漕!

8

6
土



7
日

大湊ネブタ祭り

ネブタの迫力に圧倒されました。



夜景に映える勇壮なネブタ!



当社も参加しました!



RFS社長賞は大湊浜町々内会様が受賞!

8

19
金

みこし祭り

東北電力神輿愛好会様のみこしに参加させていただき、お祭りを楽しみました。



ワッショイ! ワッショイ!



RFS集合写真